



Rehavid · Gestión de proyectos

El flujo del aplicativo · versión 16 (final) · con asignación de perfiles

Venta → activación → asignación por cargo → negociación de capacidad →
requisitos → plan de trabajo final → ejecución → cierre automático


VERSIÓN FINAL · agosto de 2026


1 · El flujo completo: qué entra, qué opera el aplicativo y qué sale

La alimentación por bases de Excel y los once pasos de la especificación funcional 1.1. Cada fila muestra la información que se ingresa, la operación que hace la herramienta y el resultado.

REHAVID · GESTIÓN DE PROYECTOS v16 · EL FLUJO QUE HACE EL APP

La alimentación por bases de Excel y los once pasos del flujo (especificación 1.1) · qué se ingresa, qué opera la herramienta y qué sale





2 · Los módulos del aplicativo

Módulo	Qué hace	Quién lo usa
Guía (Para ti)	Explica cada módulo botón a botón, con pantallazos; primera visita arranca ahí.	Todos los cargos
Resumen	El portafolio: indicadores, tabla de proyectos (estado, avance, fecha prevista, propietario) y análisis con clic para filtrar.	Todos (los valores en dinero, solo administradores)
Actividades	Todas las actividades como tablero kanban o lista ordenable; atajo «Mi cargo».	Todos los cargos
Mi trabajo	La bandeja del cargo: aceptar o negociar asignaciones y coordinaciones, «Actualizar» (avances y retrasos), «Hitos», requisitos y cierre. Los administradores además resuelven los ajustes de todos.	Cada cargo su bandeja
Calendario	La programación del mes con festivos de Colombia; el día completo abre su detalle; panel de actividad no programada.	Todos los cargos
Ficha del proyecto	El detalle completo: maestro, productos, contactos, plan de trabajo final versionado y bitácora (RN-18).	Todos; edición según permisos
Crear	El registro de la venta en 4 pasos con 14 validaciones y activación automática.	Solo administradores (RN-01)
Parametrización	Catálogos, tarifas y reglas del motor de asignación.	Solo administradores
Bases y auditoría	Carga de las tres bases de Excel, respaldos, descargas (RN-07) e historial de cambios.	Solo administradores

Resumen

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

6

Gerente

Gerente

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Espacio

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A.

2

Metalúrgica Andina S.A.S.

1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta - registro - activación - asignación - capacidad - plan final - ejecución - cierre

guardado 11:52 p. m.

Espacio / Rehavid S.A.S. - Operaciones

Resumen

El portafolio de un vistazo: proyectos, estado, avance y análisis

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Tipo de proyecto

Empresa

PPR

Estado del proyecto

Estado del producto

Limpiar

Proyectos activos

3

0 en borrador

Productos vendidos

7

5 abiertos

Asignaciones sin resolver

1

pendientes o en ajuste

Productos retrasados

1

3 en riesgo

4 proyecto(s)

El portafolio maestro: estado, avance, fecha prevista, quién coordina y su última actualización - clic en el nombre para abrir la ficha

Proyecto	Empresa	Estado	Avance	Fecha prevista	Propietario	Última actualización
DEM-001 - Tipo 2	Alimentos del Norte S.A.	Atrasado	0.4	8 de sept	Director de Proyectos	Hoy
DEM-003 - Tipo 2	Metalúrgica Andina S.A.S.	En riesgo	0.7	25 de ago	Director de Proyectos	Hoy
DEM-002 - Tipo 1	Alimentos del Norte S.A.	En riesgo	0.4	6 de sept	Jefe de Operaciones	Hoy
DEM-004 - Tipo 1	Textiles del Sur Ltda.	Finalizado	1.0	7 de ago	Jefe de Operaciones	Hoy

Por tipo de proyecto

Clasificación que gobierna la coordinación asignada

4

proyectos

Tipo 1

2 proy.

50%

Tipo 2

2 proy.

50%

Tipo	Coordinación	Proyectos	Productos	Horas	Valor	
Tipo 1	Jefe de Operaciones		2	2	190	\$ 18.5 M
Tipo 2	Director de Proyectos		2	5	360	\$ 42.3 M

3 · La gestión diaria

Mi trabajo · la bandeja de cada cargo

RH

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

D0 Director de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo 2

Espacio

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A. 2

Metalúrgica Andina S.A.S. 1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

Espacio / Rehavid S.A.S. - Operaciones

Mi trabajo

Lo que le corresponde a su cargo: aceptar asignaciones, actualizar avances y retrasos, y atender sus alertas

Resumen

Actividades

Mi trabajo 2

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Empresa

Tipo de proyecto

Condición

Todos (3)

Todos (2)

Todos (3)

Limpiar

Mi trabajo - Director de Proyectos

Sus asignaciones y coordinaciones, con sus alertas dentro de cada tarjeta. Acepte, proponga ajuste y registre avances y retrasos con «Actualizar».

ROL

Director de Proyectos

Pendientes de aceptación	En ajuste	Aceptadas	Coordinación de proyectos
1	1	2	2

Coordinación de proyectos

Asignación independiente de las de producto, con su propio ciclo (Pendiente - En ajuste - Aceptada).

Coordinación Tipo 2 - DEM-001

Alimentos del Norte S.A. - 3 producto(s) - 220 h vendidas

Asignación: Aceptada

Plan estimado de la venta

Mediciones en dos sedes durante seis semanas, tablero de seguimiento y cápsulas para líderes.

Contacto principal

Ana Restrepo

ana.restrepo@alimentosnorte.demo

Fecha de referencia

sin fecha

Abrir proyecto

Coordinación Tipo 2 - DEM-003

Metalúrgica Andina S.A.S. - 4 producto(s) - 240 h vendidas

Asignación: En ajuste

Plan estimado de la venta

Rediseño de dos puestos críticos con validación in sitio y tablero de control de avance.

Contacto principal

Marta Gil

marta.gil@metalandina.demo

Fecha de referencia

30 de ago

Propuesta

13 de sept

La parada de mantenimiento se corrió dos semanas; la referencia de coordinación debe moverse con ella.

17 de ago 01:08 a. m.

Ajuste propuesto

Director de Proyectos (Director de Proyectos) - Nueva referencia por corrimiento de la parada de mantenimiento.

venta - registro - activación - asignación - capacidad - plan final - ejecución - cierre

guardado 01:08 a. m.

El botón «Actualizar» · avances y retrasos en un solo formulario

RHRehavidGestión de proyectos

Q. Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

DDDirector de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Resumen

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A.2

Metalúrgica Andina S.A.S.1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Plan estimado de la venta

Rediseño de dos puestos críticos con validación en sitio y tablero de control de avance.

Contacto principal

Marta Gil

marta.gil@metalandina.demio

Fecha de referencia

sin fecha

Abrir proyecto

Actualizar · Mediciones objetivas de carga física

El líder del producto mantiene actualizado el panel: avance, horas, fechas, novedades y próxima acción (§11).

Qué registra *

Avance

Avance

76% calculado desde los hitos.

Horas ejecutadas

104

Descripción de la novedad *

Próxima acción

Consolidar informe de resultados de la sede sur

Fecha de la próxima acción

08/21/2026

Cancelar

Guardar actualización

10 de ago 11:52 p. m.

Avance · Sesión de la sede norte ejecutada al cien por ciento.

Gerente (Gerente)

7 de ago 11:52 p. m.

Retraso · La sede sur aplazó la ventana de medición por paro de línea.

Acción: Reprogramar la sesión y recuperar en la semana siguiente. · Nueva fecha: 16 de ago · Gerente (Gerente)

Actualizar

Hitos (3)

Requisitos de información

Declarar completado

Reasignar cargo

Abrir ficha

venta · registro · activación · asignación · capacidad · plan final · ejecución · cierre

guardado 11:52 p. m.

4 · El seguimiento visual

Actividades · tablero por momento del proceso

Para ti · Guía

Resumen

Mi trabajo

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A. 2

Metalúrgica Andina S.A.S. 1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta · registro · activación · asignación · capacidad · plan final · ejecución · cierre

guardado 11:52 p. m.

Rehavid

Gestión de proyectos

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

Gerente

Espacio / Rehavid S.A.S. · Operaciones

Actividades

Todas las actividades como tablero o como lista; clic en una para gestionarla

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Empresa

Todos (3)

Tipo de proyecto

Todos (2)

Cargo responsable

Todos (5)

Condición

Todos (3)

Categoría

Todos (5)

Limpiar

Tablero

Lista

POR HACER 2

Tablero BI de seguimiento

Alimentos del Norte S.A.

Tablero BI

En riesgo

DEM-001

GO

Cápsulas formativas

Alimentos del Norte S.A.

Cápsulas

DEM-001 8 de sept

SC

EN CURSO 2

Mediciones objetivas de carga física

Alimentos del Norte S.A.

Medición objetiva

Retrasado

DEM-001 16 de ago

GO

Acompañamiento técnico

Alimentos del Norte S.A.

Otro

En riesgo

DEM-002 6 de sept

JO

EN PAUSA 1

Diseño de puesto de trabajo

Metalúrgica Andina S.A.S.

Diseño

En riesgo

DEM-003 25 de ago

P

FINALIZADA 2

Tablero BI de seguimiento

Metalúrgica Andina S.A.S.

Tablero BI

DEM-003 15 de ago

GO

Diagnóstico ergonómico

Textiles del Sur Ltda.

Otro

DEM-004 7 de ago

JO

El estado de cada tarjeta se mueve con las acciones del proceso (aceptar la asignación, registrar avances y novedades, suspender o reanudar, declarar completado); abre la tarjeta para gestionarla. Los filtros y la búsqueda acotan el tablero.

RH

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

DD

Director de Proyectos

Director de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Espacio

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A.2

Metalúrgica Andina S.A.S.1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta - registro - activación - asignación - capacidad - plan final - ejecución - cierre

guardado 11:52 p. m.

Espacio / Rehavid S.A.S. - Operaciones

Calendario

Programación consolidada con festivos de Colombia y actividad no programada

ResumenActividadesMi trabajoCalendario

Demostración4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

EmpresaTipo de proyectoCargo responsable

Todos (3)Todos (2)Todos (5)

Limpiar

Hoy-- --Agosto 2026

Todas las empresas - 4 proyecto(s) - 21 evento(s)

Festivos7 de ago Batalla de Boyacá17 de ago Asunción

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
27	28	29	30	31	1	2
			Inicio - Tablero ... Metalúrgica Andina...		Inicio - Diseño d... Metalúrgica Andina...	
3	4	5	6	7	8	9
		Levantamiento ... Metalúrgica Andina...		Batalla de Boyacá Objetivo - Diagn... Textiles del Sur Ltda.		Inicio - Acompa... Alimentos del Norte...
10	11	12	13	14	15	16
	Sesión de medi... Alimentos del Norte... Visita 1 Alimentos del Norte...				Inicio - Cápsula... Alimentos del Norte... Objetivo - Tabler... Metalúrgica Andina...	Objetivo - Medic... Alimentos del Norte...
17	18	19	20	21	22	23
Informe de resul... Alimentos del Norte... Propuesta de di... Metalúrgica Andina...	Visita 2 Alimentos del Norte...			Consolidar infor... Alimentos del Norte... Cápsula 1 - man... Alimentos del Norte...		Revisión de sus... Metalúrgica Andina...
24	25	26	27	28	29	30
Visita 3 - verifi...	Grabar la cápsu...					

Actividad no programada

Actividades abiertas sin fecha de inicio ni fecha objetivo. Abre cada una para aceptar su asignación o comprometer fechas; al hacerlo aparecerá en el calendario.

Tablero BI de seguimiento
Alimentos del Norte S.A.
DEM-001Pendiente de información

5 · Modelo de permisos (versión final)

Capacidad	Administradores CEO · Gerente · Director de Proyectos · Jefe de Operaciones	Demás cargos Supervisor · Gestor de Datos 1 y 2 · Diseñador
Crear proyectos (venta)	Sí (RN-01)	No — módulo bloqueado con explicación
Ver costos y gestión en dinero	Sí (tarifas, valores, facturación)	No — sin columnas ni campos de valor
Parametrización y Bases y auditoría	Sí (catálogos, reglas, cargas, respaldos)	No — «Módulo restringido»
Resolver ajustes y coordinaciones	Sí, desde «Para resolver como dirección»	Proponen; la administración decide
Aceptar asignaciones, actualizar avances y retrasos, hitos, requisitos, cierre	Sí, sobre lo propio	Sí, sobre lo propio (RN-12)
Reasignar productos	Sí, a cualquier cargo	Solo entre Gestor de Datos 1 ↔ 2
Asignar perfiles de acceso	Sí — Parametrización → «Perfiles y accesos» (Administrador u Operativo por cargo; mínimo un administrador; rige de inmediato)	No
Consultar Resumen, Actividades, Calendario y fichas	Sí	Sí (sin valores en dinero)

Cómo se alimenta

- **Base_BI.xlsx** — Tableros BI (la diligencia el frente de datos; columna «responsable» para elegir gestor).
- **Base_Diseño_Ergonomico.xlsx** — Diseño ergonómico (la diligencia el Diseñador).
- **Base_General.xlsx** — demás productos y catálogos (la diligencia la administración).

La carga la ejecuta un administrador: crea lo nuevo y actualiza lo que coincide sin borrar nada; con activar = SI el proyecto queda Activo con sus asignaciones por cargo. Los datos viven en el navegador; el respaldo JSON de Bases y auditoría es el mecanismo de copia mientras llega la versión de servidor.